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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ja suunnitella Loma ja Kokoushotelli Mar-
jolan kiinteistöistä kunnossapito- ja korjaussuunnitelma sekä kiinteistön kunnos-
sapitosuunnitelma. Saunarakennuksesta tilaajalle toteutetaan huoltokansio, joka 
sisältää saunarakennuksen peruskorjauksen projektitiedot.  
Loma- ja kokoushotelli Marjolan kiinteistöt kartoitettiin rakenteellisesti tilakohtai-
sesti ja tämän perusteella laadittiin huolto- ja kunnossapitosuunnitelma seuraa-
viksi 10 vuodeksi. Marjolan niemellä on monta erillistä rakennusta, joilla ei ole 
minkäänlaista korjaus- ja kiinteistösuunnitelmaa tai korjausohjelmaa.  
Jatkossa kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat voidaan siirtää sähköiseen järjes-
telmään. Sähköinen seuranta vähentää paperin käyttöä ja on ajan tasalla.  
Kunnossapitosuunnitelmien mukaan Etelä-Saimaan Invalidien ry:n hallitus yh-
teistyössä hotellinjohdon kanssa pystyy ottamaan huomioon kiinteistöihin tarvit-
tavat huolto- ja korjauskulut ja osaa toteuttaa korjaukset laadittujen ohjelmien 
sekä suunnitelmien mukaan. Nämä toimenpiteet takaavat kiinteistön kunnossa 
pidon ja estävät turhat korjaustoimenpiteet.  
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The purpose of this study was to create and design both a renovation plan for the 
property of holiday and conference hotel Marjola and adminstrative maintenance 
plan. Sauna building project is carried out by the customer service folder that 
contains full information on the renovation project. 
The properties of holiday and conference hotel Marjola were structurally mapped 
at facilities level to make a management and maintenance plan for the following 
10 years. Marjola peninsula has many distinct properties that do not have any 
kind of repair and real estate plan or program. 
 
Maintenance plans can be based on the following thesis to be transferred to com-
puter software. Electronic tracking to reduce the use of paper, and is up to date. 
According to maintenance plans, the local governing body acting in conjunction 
with the hotel management may pay attention to the annual maintenance costs. 
They can also carry out repair and renovations based on the drawn plans. This 
will keep the properties in good condition and does not lead to additional costs in 
the form of to-do expenses. 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja valvoa Loma- ja kokoushotelli  
Marjolan saunarakennuksen peruskorjaus. Saunarakennuksen peruskorjauksen 
lisäksi tilaajalle laadittiin alustava kiinteistöjen korjaus- ja huoltosuunnitelma sekä 
arkistoitiin saunarakennuksen peruskorjauksesta muodostuvat asiakirjat huolto- 
ja kiinteistökansioihin.  
Opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan saunarakennuksen perus-
korjaus. Samalla dokumentoidaan kiinteistökansioon saunarakennuksen perus-
korjauksesta muodostuvat dokumentit. Riittävät huoltotyöt suunnitellaan ja sau-
narakennuksen huoltokansio kootaan.  
Opinnäytetyön toisessa vaiheessa tehdään Loma- ja kokoushotelli Marjolan ton-
tilla olevien rakennusten systemaattinen dokumenttien arkistointi. Tavoitteena on 
luoda aluksi paperinen kiinteistöarkisto, josta kaikki dokumentit löytyvät hallitusti . 
Tämä mahdollistaa myöhemmin paperisten dokumenttien siirtämisen sähköisiin 
arkistoihin. 
Opinnäytetyön kolmannessa vaiheessa laaditaan alustava huolto- ja kunnossa-
pitosuunnitelma (PTS) seuraavalle 10 vuodelle. Kunnossapitosuunnitelmaa var-
ten toteutetaan päärakennus Marjohoviin kuntoarviointi, jonka pohjalta laaditaan 
alustava korjaussuunnitelma ja lasketaan korjausten alustava hinta-arvio. Alus-
tava korjaussuunnitelma suunnitellaan seuraavan 10 vuoden ajanjaksolle.   
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2 Loma- ja kokoushotelli Marjola 
Opinnäytetyön tilaajana on Loma- ja kokoushotelli Marjola. Loma- ja kokousho-
telli Marjola kuuluu Etelä-Saimaan invalidit ry:lle. Työn tilaajan edustaja on Maarit 
Viljanen. 
Loma- ja kokoushotelli Marjola on majoitus-, ruoka-, loma- ja kokouspaikka Sai-
maan rannalla Kaukaan kupeessa Lappeenrannassa. Marjolassa on majoitus-
vaihtoehtoja monessa eri kiinteistössä, päärakennus Marjohovissa, Honkalassa, 
Maisemassa ja Kumpulassa. Lisäksi on rantasauna yritysvuokraukseen, ryteikön 
pienempi sauna majoitusasiakkaiden käyttöön sekä uusi laavu niemen kär-
jessä.(Kuva 1).  
Marjolan historia alkaa 1930- luvulta, ja toiminta kasvoi nykyisiin mittoihin 1990- 
luvun alussa. ESI ry on perustettu vuonna 1938. Päärakennus Marjohovi on ra-
kennettu 1988–1989. Peruskorjattava saunarakennus on rakennettu vuonna 
1972.  
Loma- ja kokoushotelli Marjolan liikevaihto oli vuonna 2013 n. 415 000 euroa. 
Säännöllisesti palveluksessa työskentelee 4 työntekijää ja kausiluontoisesti 2-3 
lisä- työntekijää. Aktiivisia jäseniä Esi ry:llä on noin 450. 
Marjolan Loma- ja kokoushotelli paikkana tarjoaa monenlaisia palveluita Marjolan 
niemellä: esimerkiksi vene- ja kanoottivuokrausta, sisävesilautalla risteilyä lähei-
seen saareen ja lähivesillä sekä paljon liikuntamahdollisuuksia. 
Loma- ja kokoushotelli Marjolan kiinteistöhuolto 
Loma- ja kokoushotelli Marjolan kiinteistöissä ei ole ollut aiemmin systemaattista 
kiinteistönhuoltoa. Kiinteistöhuollon ja kiinteistöhuoltosuunnitelman hyöty on jää-
nyt laskematta ja ottamatta huomioon. Huoltoyhtiöltä ostettu kiinteistönhuolto tai 
omalla talonmiehellä teetetty systemaattinen työ pitävät rakennukset asianmu-
kaisessa käyttökunnossa.  
Kiinteistöille tehtävä huoltosuunnitelma, joka koskee päivittäistä, viikoittaista ja 
kuukausittaista huoltoa, on seurantaväline rakennuksien isännöinnistä vastaa-
valle hotellin johdolle. Hotellin johto osaa esittää tarvittavat painopistealueet ja 
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tulevat investoinnit. Tämä mahdollistaa, että rakennukset, joilla tehdään tulosta, 
eivät pääse missään kohtaa sellaiseen kuntoon, joka vaarantaisi yrityspuolen toi-
minnan tai sen jatkuvuuden. 
Kiinteistönhuolto ostettuna kiinteistöhuoltoyritykseltä, siirtää rakennusten kiinteis-
tönhuollon jokapäiväistä työn valvontaa sekä ohjausta omasta suorasta valvon-
nasta kiinteistöhoitoa tarjoavalle yritykselle. Tämä vähentää hotellin johdolta ja 
hallitukselta ylimääräistä työtä pois, jolloin pystyy keskittymään muihin tärkeisiin 
asioihin. Suunniteltaessa kiinteistönhuoltoa on lähtökohtana viihtyisä ja toimiva 
Loma- ja kokoushotelli. 
Marjolan isännöinnistä vastaa hotellinjohtaja. Rakennusten huoltoja ja korjauksia 
on tehty vain tarvittaessa. Varsinaista talonmiestä tai kiinteistönhoitajaa ei ole ol-
lut yhdistyksellä moneen vuoteen. Yhdistyksen puheenjohtajan aktiivisuudella on 
työllistettyjä ohjattu ja päivittäiset korjaukset ja kiinteistönhuolto on suoritettu tällä 
tavoin.  
 











3 Marjolan rakennustekninen dokumentointi 
Opinnäytetyön toisessa vaiheessa kävin loma- ja kokoushotelli Marjolan raken-
nuksiin liittyvät asiakirjat, piirustukset ja suunnitelmat läpi ja arkistoin ne hallitusti  
kansioihin ja perustettuun teknisen tilan arkistoon. Rakennusten suunnitelmat, 
piirustukset ja sopimukset piti kaivaa varastoista esiin ja käydä jokainen yksitellen 
läpi. Asiakirjoja oli monessa varastossa ja monissa kansioissa. Dokumentointia 
alkoi helpottaa, kun asiakirjat saatiin yhteen tilaan.  
Marjolan niemellä rakennuksia on useita. Useimmissa rakennuksissa on tehty 
rakenteellisia muutoksia.  Tällöin rakennusten lähtötietojen/piirustusten tilanne on 
muuttunut eikä se palvele enää nykypäivänä.  
Dokumentit jaettiin rakennusten mukaisesti kansioihin ja kansioiden runko koot-
tiin suunnitelmista, sopimusten kautta aina rakennusteknisiin piirustuksiin ja luo-
vutus asiakirjoihin. (kuvat 2 ja 3). 
 
Kuva 2. Perustettu arkisto, jossa kansiot ovat ajan tasalla ja järjestyksessä. 
 
 
Kuva 3. Arkisto ennen päivittämistä  
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4 Saunarakennuksen peruskorjaus 
4.1 Saunarakennus peruskorjauksen lähtötiedot 
Saunarakennus on vuonna 1972 rakennettu 69 m2 ja 200 m3 saunarakennus. 
Saunarakennus on paikalla rakennettu puurunkoinen yksikerroksinen rakennus. 
Perustuksena on paikallavaletut betonianturat, ja alapohjarakenne on maanva-
rainen betonilaatta. Seinät ovat puurunkoa. Yläpohjana on puurakenteiset katto-
tuolit, ja yläpohja on tuuletettu. Kattomuotona on harjakatto, jonka katteena on 
huopa.  
Alkuperäinen sauna on suunniteltu kahden pukuhuoneen ja saunan saunaraken-
nukseksi, jossa oli lisäksi kaksi wc:tä ja pyykkitupa. Myöhemmin tehtyjen korjaus-
ten yhteydessä alkuperäisestä rakennuksesta on poistettu toinen pukuhuone, wc 
ja pyykkitupa. Nykyään toinen pukuhuone toimii takkahuoneena, ja pyykkitupa 
teknisenä tilana.(kuva 4). 
 
Kuva 4. Alkuperäisestä piirustuksesta laadittu CAD pohjapiirros. 
Saunarakennuksen korjaushanke päätettiin toteuttaa tammikuun alussa tehdyn 
kiinteistötarkastuksen jälkeen. Saunarakennuksen korjaushankkeen alussa kar-
toitettiin peruskorjattavien tilojen laajuus. ESI ry:n hallituksen nimeämässä ryh-
mässä päätettiin purkaa runkotolppia ja ulkoverhousta lukuun ottamatta kaikki 
muut rakenteet.  
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Kuva 5. Lähtötilanne saunarakennuksen peruskorjauksen suunnittelussa. 
Saunarakennuksen peruskorjaukselle arvioin hinnaksi 30 000 euroa. Laskelmien 
pohjalta päätimme lähteä avoimessa jäsenkokouksessa ehdottamaan ja hake-
maan lainaa 30000 eurolle. Hankkeen saatua rahoituksen, tehtiin investointipää-
tös ja aloin kartoittaa hankkeen urakoitsijoita. (Taulukot 1-5). 
 
Taulukko 1. Hankkeen alustava budjetti 
 
Taulukko 2. Huonetilat ja pintakäsittelyt 
RAKENNUSOSA KUSTANNUKSET 13 000 €
TYÖTEKNISET KUSTANNUKSET 8 500 €
TYÖMAAKUSTANNUKSET 1 000 €
RISKIT+ MUUTOSVARAUS 1 700 €
ALV 0% HINTA 24 200 €
ALV 23% 5 566 €
KOKONAISHINTA 29 766 €
HINTA/M2 827 €
Huonetilat ja pintakäsittelyt, Marjola saunarakennus
Tila pinta-ala Lattiapinnat m2 Seinäpinnat m2 kattopinnat m2
m2
1Kerros
101 Sauna 12 Laatoitus 12 panelointi 29 panelointi 12
102 Pesuhuone 9,5 Laatoitus 9,5 laatoitus 26,5 panelointi 9,5
103 Pesuhuone 9,5 Laatoitus 9,5 panelointi 20,5 panelointi 9,5
104 Wc 5,00 Laatoitus 5 laatoitus 20 panelointi 5
Pinta-ala yhteensä 36 36 96 36
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Taulukko 3. Määrälaskenta 
 
 
Taulukko 4. Seinäpinta-alat ja materiaalit 
 
Taulukko 5. Lattia pinta-alat ja materiaalit 
4.2 Saunarakennuksen peruskorjauksen tavoitteet 
Peruskorjauksen suunnittelussa työryhmä asetti tärkeimmäksi tavoitteeksi tilojen 
suunnittelun käyttäjä-ystävällisiksi. Tavoitteeksi laitettiin tasollisesti laadukas 
edustussauna, jonka laatu vastaa asiakkaan tarvetta. Toinen tärkeä asia oli 
muuttaa tiloja ja korjata rakenteellisesti toimimattomat kohdat paremmilla tilarat-
kaisuilla. Parempiin ratkaisuihin päästiin esimerkiksi siirtämällä lämminvesivaraa-
jat tekniseen tilaan ja poistettiin pesuhuoneen ulko-ovi. Lisäksi esteellisyyskysy-
mykset olivat luonnollisesti esillä. 
Mitat: Leveys Pituus m2 Korkeus Seinä 1 Seinä1 pinta-ala Seinä2 Seinä2 pinta-ala Seinä3 Seinä3 pinta-ala Seinä4 Seinä4 pinta-ala
Saunan lattia 3,5 3 10,5 2,4 3 7,2 3,5 8,4 3 7,2 3,5 8,4 2,1
Pesuhuoneen lattia 3 3 9 2,4 3 7,2 3 7,2 3 7,2 3 7,2 2,1
Pukuhuoneen lattia 3 3 9 2,4 3 7,2 3 7,2 3 7,2 3 7,2 2,1
3 1,6 4,8 2,4 3 7,2 1,6 3,84 3 7,2 1,6 3,84 2,1Wc
Seinät: Tehosteväri
Päällyste/pinnoite Käsittely-yhdistelmä/tyyppi Väri laatta paneli m2 1504 Sauma
1 Sauna Paneli tervaleppä tervaleppä 29,1
2 Pesuhuone keraaminen laatta PLURAL PLUS 1 147x147 matta 1502 26,7 3,9 valkoinen+ basaltti
3 Pukuhuone Paneli tervaleppä tervaleppä 26,7
4 Wc keraaminen laatta PLURAL PLUS 1 147x147 matta 1530 19,98 0,5 valkoinen+basaltti
46,68 55,8 4,4
Seinät: Tehosteväri
Päällyste/pinnoite Käsittely-yhdistelmä/tyyppi Väri laatta paneli m2 1504 Sauma
1 Sauna Paneli tervaleppä tervaleppä 29,1
2 Pesuhuone keraaminen laatta PLURAL PLUS 1 147x147 matta 1502 26,7 3,9 valkoinen+ basaltti
3 Pukuhuone Paneli tervaleppä tervaleppä 26,7
4 Wc keraaminen laatta PLURAL PLUS 1 147x147 matta 1530 19,98 0,5 valkoinen+basaltti
46,68 55,8 4,4
Lattia:
Tila Päällyste/pinnoite Käsittely-yhdistelmä/tyyppi Väri m2 jalkalista sauma
1 Sauna keraaminen laatta PLURAL PLUS 2 97x97 kennopinta2504 tiefanthrasit 10,5 jalkalista lattialaattaaPLURAL PLUS 2 97X97matta2504 tiefanthrasit basaltti
2 Pesuhuone keraaminen laatta PLURAL PLUS 2 97x97 kennopinta 2504 tiefanthrasit 9 jalkalista lattialaattaaPLURAL PLUS 2 97X97matta2504 tiefanthrasit basaltti
3 Pukuhuonekeraaminen laatta PLURAL PLUS 2 97x97 kennopinta2504 tiefanthrasit 9 jalkalista lattialaattaaPLURAL PLUS 2 97X97matta2504 tiefanthrasit basaltti
4 Wc keraaminen laatta PLURAL PLUS 2 97x97 kennopinta2504 tiefanthrasit 4,8 jalkalista lattialaattaaPLURAL PLUS 2 97X97matta2504 tiefanthrasit basaltti
33,3
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4.3 Saunarakennuksen peruskorjauksen aikataulu ja urakoitsijat 
Saunarakennuksen hankkeen toteutus alkoi määrälaskennalla ja hankkeen ra-
hoituksen rajauksella. Rahoitus ja investointipäätösten jälkeen työt purkutöitä lu-
kuun ottamatta päätettiin toteuttaa ulkopuolisilla urakoitsijoilla.  Peruskorjaus al-
koi talkoovoimin purkutöillä. Purkutyölle varattiin helmikuun toinen viikko. Purku-
työn jälkeen alkoi runkotyö, jolle laskennallisesti varattiin 250–300 tuntia. Sa-
maan aikaan ilmanvaihto- ja sähkötyöt etenivät mahdollisuuksien mukaan. Pe-
ruskorjauksen alustavaksi takarajaksi asetettiin huhtikuun toinen viikko.  Sauna-
rakennus vastaanotettiin 30.4.2014 sisäpuolen töiden valmistuttua.  
Peruskorjauksen pääurakoitsijaksi työryhmä valitsi Korvet Oy:n. Ilmastointi työt 
suunnitteli ja toteutti I-Huolto Kauppinen. Sähkötyöt suunnitteli ja toteutti Sähkö 
Winberg. LV-urakoitsijana Tmi Pekka Kiukas. 
4.4 Saunarakennuksen peruskorjauksen lopputulos 
Saunarakennuksen peruskorjaus eteni suunnitelmien mukaisesti. Peruskorjaus 
onnistui ja peruskorjaukselle asetetut tavoitteet saavutettiin 
Peruskorjauksen yhteydessä saatiin pohjaratkaisu pelkistettyä järkevämmäksi 
poistamalla keskimmäinen ovi, joka aiemmin johti pesuhuoneesta ulos. Pesuhuo-
neesta saatiin siirrettyä lämminvesivaraajat tekniikkatilaan, mikä antoi pesuhuo-
neeseen pari neliötä lisää tilaa. Lämminvesivaraajien paikoille saatiin istuinpen-
kit, ja uusi tilajärjestely helpottaa mm. siivoajia ja tilojen puhtaanapitoa. 
Saunarakennuksen peruskorjauksen lähtökohtana oli saada laadukas saunara-
kennus. Tavoitteeseen päästiin suunnittelemalla kestävät- ja laadukkaat pinta-
materiaalit. (Kuva 6). 
Uusi peruskorjattu sauna on rakennusteknisesti toimiva ja asennetut ilmastointi - 
laitteet pitävät ilmanvaihdon toiminnassa. Saunarakennus hengittää ja elää luon-
nollisesti ja pysyy terveenä.  
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Kuva 6. Kuvia peruskorjauksen tuloksesta. 
Peruskorjaus ei valmistunut alustavien suunnitelmien mukaisesti. Rahallisesti pe-
ruskorjaus pysyi suunnitelluissa ja annetuissa raameissa. Laadullisesti saavutet-
tiin tavoiteltu laatutaso.  
4.5 Saunarakennuksen huoltokansio 
Saunarakennuksen huoltokansio on ensimmäinen Loma- ja kokoushotelli Marjo-
lan kiinteistöstä tehty kiinteistö- ja huoltokansio. Kiinteistökansion sisältö palvelee 
suunniteltaessa vuosikorjauksia, kiinteistösuunnittelua ja kiinteistöhuoltoa.  
Yhdessä hotellin johdon kanssa mietittiin huoltokansion sisältöä. Toimiva huolto, 
parhaat mahdolliset pesuaineet ja huoltorytmi olivat pääkohdat. Tällöin pintara-
kenteellisesti tilojen pinnat pysyvät pitkään uudenveroisina ja rakennus säilyttää 
sen arvon ja kunnon, johon peruskorjauksessa on pyritty.  
Huoltokansiosta löytyy kaikki tarvittava tieto, jota saunan toimivan huollon suorit-
taminen edellyttää. Huoltokansiossa on suunniteltu riittävä huoltorytmi, joka si-
sältää tarvittavat työtehtävät kiinteistöhuollolle, jokaisen käyttökerran, päivittäi-
sen, viikoittaisen ja vuosittaisen huollon osalta. 
4.6 Saunarakennuksen kiinteistökansio 
Saunarakennuksen peruskorjauksesta kokoan käytetyistä asiakirjoista, suunni-
telmista, rakennuspiirustuksista ja huoltodokumenteista saunarakennuksen kiin-
teistönkansion. Kiinteistökansio sisältää kaikki saunarakennuksen peruskorjauk-
sen dokumentit alusta loppuun.  
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Kiinteistökansion tarkoitus on helpottaa rakennuksen huoltoa, korjauksia ja tule-
vaa korjaussuunnittelua sekä osoittaa, että kiinteistöjen asiakirjat ovat hallitusti ja 
kootusti arkistossa.  
Kiinteistökansion suurimpia yksittäisiä työvaiheita oli piirtää kaikki rakennedetalji t 
saunarakennuksesta. Saunarakennuksen ainut piirustus oli vuonna 1972 käsin 
piirretty dokumentti, joka ei pitänyt enää myöhempien tehtyjen korjausten takia 
paikkaansa.  
Kun saunarakennuksesta saatiin tehtyä tilaajalle oma kansio, tarkoittaa se, että 
Marjolan kaikista rakennuksista on ajan tasalla oleva kiinteistökansio. Lisäksi 
kaikki kansion sisältämä kirjallinen materiaali on myös sähköisessä muodossa.  
5 Kuntoarvion lähtötiedot 
5.1 Marjohovin lähtötiedot 
Loma- ja kokoushotelli Marjolan päärakennus Marjohovi on yksikerroksinen ma-
joitus- ja kokouskäyttöön tarkoitettu rakennus Lappeenrannan Hyötiönsaaressa 
Lappeenrannassa. Päärakennuksen kokonaiskerrosala on 1150 m2 ja kokonais-
tilavuus 3665 m3. Päärakennus on yksikerroksinen. Päärakennuksessa on 12 
majoitushuonetta, sisäsauna puku- ja pesuhuoneineen, laitoskeittiö ja kaksi ko-
koustilaa sekä henkilökunnan että asiakkaiden sosiaali- ja saniteettitilat ja tekni-
set tilat. (Kuvat 7 ja 8). 
Marjohovin kuntoarvion lähtötietona ovat rakentamisvuodet 1988 ja 1989. Tämän 
jälkeen on tehty pakollisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ilman suunnitelmallista 
kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitoa.  
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Kuva 7. Marjohovi edestä kuvattuna 
 
Kuva 8. Pohjapiirros päärakennuksesta 
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Muita niemellä olevia rakennuksia ei tähän suunnitelmaan otettu, vaan kuntoar-
viossa syvennyttiin päärakennus Marjohovin kuntoon ja sille laadittavaan huolto- 
ja kunnossapitosuunnitelmaan.  
5.2 Marjohovin korjaushistoria 
Korjaushistoria Marjohovin osalta oli lyhyt. Ulkoverhous maalattiin 2011 vuonna, 
ja muuten koko päärakennuksessa on tehty vain pakollisia korjaustoimenpiteitä. 
Keittiön lattia pinnoitettiin uudelleen vuonna 2009.  
5.3 Tehdyt mittaukset ja kuntoarvio 
Päärakennukselle tein kuntoarvion, jotta saatiin hahmotettua tilaajalle rakennuk-
sen kuntoa ja kohtia, joita pitää peruskorjata ensimmäiseksi. Kuntoarviossa tes-
tasin pintakosteusmittauslaitteella majoitushuoneiden wc:t. Kuntoarviota teh-
dessä päämuoto oli havainnointi. Toinen keskeinen keino oli käyttäjäkyselyt, 
joista ilmeni päärakennuksen ja koko Marjolan niemen kiinteistöjen korjaushisto-
ria.  
5.4 Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset 
Käyttäjäkyselyssä tärkeimmät esille nousseet yksityiskohdat olivat keittiön konei-
den ja laitteiden käyttöikä. (Kuva 9). Koneiden ja laitteiden käyttöikä on alkanut 
tulla esille milloin kylmiöiden, milloin keittiökoneiden rikkoutumisella. Juuri näiden 
osalta henkilökunta on varautunut siihen, että koneet ja laitteet menevät jossakin 
vaiheessa lopullisesti rikki. Majoitushuoneistojen ja muiden tilojen osalta ei käyt-
täjäkyselyssä noussut esille merkittäviä asioita.  
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Kuva 9. Kuva keittiöstä 
Käyttäjäkyselyn keskeiset kysymykset: 
1. Mitä peruskorjauksia päärakennukselle on tehty? 
2. Mitkä laitteet tai koneiden on ehdottomasti toimittava hotellin toiminnan kannalta? 
3. Missä kunnossa koneet ja laitteet ovat käyttäjän mielestä? 
4. Mitä kone- tai laiteongelmia on viime vuosina ilmennyt? 
5. Mitä rakennusteknisiä ongelmia on viime vuosina ilmennyt? 
Käyttäjäkyselyssä haastateltavina olivat hotellipäällikkö, pääkeittiövastaava, ho-
tellityöntekijä ja kesäajan kokki. 
6 Kuntoarvion tulokset 
Rakennuksen kuntoarviossa käytetään RT kortin 18–11061 mukaisia kuntoluok-
kia ja kuvauksia. Kuntoluokat on jaettu 5 eri luokkaan ja ne ovat seuraavanlaiset: 
Kuntoluokka 5: uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa. Kunto-
luokka 4: hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa. Kuntoluokka 3: tyy-
dyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6… 10 vuo-
den kuluessa. Kuntoluokka 2: välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai 
uusiminen 6…10 vuoden kuluessa. Kuntoluokka 1: heikko, uusitaan 1…5 vuoden 
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kuluessa. Yleisesti koko päärakennusta ajateltuna kunto rakennuksella on tyy-
dyttävällä tasolla, eikä kosteus tai rakenteellisia muutoksia taikka vaurioita tullut 
vastaan. Kuntoluokan mukaisesti päärakennukselle on suositeltavaa tehdä kevyt 
huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai/ja tehdä peruskorjaus 6…10 vuoden ku-
luessa.  
Huolestuttavaa on koko rakennuksen ikääntyminen ja se, ettei siihen ole kiinni-
tetty mitenkään huomiota. Kuntoarviossa nousi esiin keittiön ja ilmastointikonei-
den ikääntyminen ja osittainen toimimattomuus. Edellä kuvatut kohdat siis tulee 
olemaan osittain ensisijalla laadittaessa korjaus- ja kiinteistösuunnitelmaa. 
6.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio 
Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kunto on kohtuullinen. Saunan ja pihava-
raston väliin sijoitettujen lika- ja lietekaivossa on huomattu vuotoja. Alueen asfalt-
tipinnoitus on vuosien saatossa roudan ja maan liikkeiden johdosta kohoillut pai-
koitellen.  
6.2 Päärakennuksen rakennustekninen kuntoarvio 
Päärakennuksen rakennustekninen kunto on tyydyttävässä kunnossa. Raken-
nusteknisesti pintamateriaalit ovat uusimisen tarpeessa, lattia ensimmäisenä. 
Rakennusteknisesti rakenteellisia vaurioita ei ole esiintynyt, joten korjausten 
suunnittelussa pystytään alustavasti rajaamaan kalliit kuivatus- ja korjaustyöt pie-
nemmiksi.  
6.2.1 Yleistilat 
Yleistiloiksi luokittelen kaikki loma- ja kokoushotellin majoitus- tai kokousasiak-
kaiden käyttämät tilat. Näitä ovat ruoka- ja kokoustilat, saunatilat, yleiset wc:t ja 
käytävät. (Kuvat 10 ja 11). Pintarakenteet kuten lattiamateriaali ja jalkalistat ovat 
osin tyydyttävässä kunnossa, toiset kohdat huonossa kunnossa. Eteisaulan koh-
dalla katossa on halkeamia ja seinänurkat kolhiintuneet. Seinän ja katon maali-
pinnat on tyydyttävässä kunnossa.  
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Kuva 10. Kuva majoitussiiven käytävän päästä 
 
Kuva 11. Pääruokasali ja kokoustila 
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6.2.2 Majoitustilat 
Majoitustiloissa (kuva 12) lattia on ensisijaisesti uusittava. Majoitustilojen keittiö-
syvennys ja majoittumistila ovat pinnoiltaan käyttökunnossa mutta rakennettu 
vuosina 1988–1989, jolloin ikkuna- ja seinärakenteissa on laskennallisesti huo-
nommat U-arvot verrattaessa tämän päivän uudisrakennuksiin.  
 
Kuva 12. Majoitushuoneen huonetila 
6.3 Kiinteistöhoidon kehitystarpeiden arviointi 
Kiinteistöhoidossa pitää laatia kiinteistöjen kannalta toimiva suunnitelma, siitä 
kuinka kiinteistöjä hoidetaan ja pidetään yllä käyttöarvo. Kehitystarpeissa on 
myös tärkeä arvioida ja todeta kiinteistönhoidon erittely ja varata sille rahalliset 
resurssit.   
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7 Yhteenveto ja suositellut lisätutkimukset 
7.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet 
Kokonaisuutena Marjolan päärakennuksen Marjohovin kunto ei ole tekniseltä 
kannalta huolestuttavalla tasolla, pois lukien keittiön kylmiöt ja jotkut keittiönko-
neet ja ilmastointi. Ilmanvaihtokoneissa on alkanut jo ilmetä iän tuomia vikoja ja 
osa ilmanvaihtokoneista ei täysin toimi. Keittiön koneet ja laitteet ovat alkuperäi-
siä, muutamaa uutta konetta lukuun ottamatta. Keittiössä koneisiin ja kylmiöihin 
on tehty tarvittavia huoltokorjauksia, ja siksi suosittelen keittiön koneiden ja lait-
teiden uusimista tulevina vuosina.  
Piha-alueet ja aluerakenteet 
Piha-alueelta tarvitaan lisäselvitys liete- ja jätekaivojen betonirenkaiden kun-
nosta.  
Piha-alueesta saa selkeämmän rajaamalla pysäköintialueet erikseen ja rajaa-
malla alueen eri käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi majoitusrakennus Hon-
kalan pihan erilaisilla aitaratkaisuilla.  
Rakennuksen ulkopuoliset osat 
Ei tarvittavia lisätutkimustarpeita 
Yleistilat 
Ei tarvittavia lisätutkimustarpeita 
Majoitustilat 
Majoitustiloissa ei ilmennyt tarvittavia lisätutkimuskohtia.  
7.2 Kiinteistön PTS-ehdotus ja yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä 
Kiinteistön PTS-ehdotuksessa ensisijaisena peruskorjattavana kohtana ovat il-
manvaihto ja keittiön koneet ja laitteet. Näiden korjausten ja päivitysten jälkeen 
varsinaiset kiinteistölle suunnitellut ja laaditus perus- ja pintakorjaukset lähtevät 
käyntiin. Kiinteistön PTS-ehdotuksessa on mietitty myös muut Marjolan majoitus- 
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ja kokoustilat. Näistä Honkala on peruskorjattu. Maisemassa on teetetty ammat-
tikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoilla rakennetutkimus, jossa ei ilmen-
nyt merkittäviä rakenteellisia muutoksia tai vaurioita. Tutkimuksen jälkeen toteu-
tettiin keväällä 2014 sisustuskorjausta majoitus- ja kokoustiloissa. Samalla muu-
tettiin majoitushuone keittiöksi sekä suurennettiin wc isommaksi. 
Kiinteistön suunnitelmassa on suunniteltu lohkoittain etenevä peruskorjaus. Ta-
voitteena on pitkällä aikavälillä peruskorjata laadukas loma- ja kokoushotelli . 
Päärakennuksen pohjaratkaisu mahdollistaa hyvin alueiden lohkomisen ja näin 
saadaan majoitussiipi kerrallaan peruskorjattua.  
7.2.1 Piha-alueiden ja aluerakenteiden PTS-ehdotus 
Piha-alueista uimarantaa pitää raivata kasvillisuudesta. Tulee rakentaa uusi lai-
turi ja siirtää veneet pois saunan uimarannalta. Lasten leikkialue on huonossa 
kunnossa, joten tarvitaan peruskorjaus tai leikkipaikkojen poistaminen, turvalli -
suus- syistä.  Asfalttipinnoite on tyydyttävässä kunnossa, eikä se tarvitse kor-
jausta seuraavien 5 vuoden aikana. 
Majoitusrakennus Honkalan pihan aitaaminen omaksi alueeksi on tärkeä inves-
tointi tulevina vuosina. Etupihan viihtyisyyden parantamiseksi kukka- ja istutus-
alueet pitäisi rajata ja istuttaa viherkasveja näille alueille. (Taulukko 6) 
 
Taulukko 6. Piha-alueiden ja ulkopuolen kunnossapitoehdotus 
LOMA- JA KOKOUSHOTELLI MARJOLAN  PIHA-ALUEET JA ULKOPUOLI KUNNOSSAPITO
KOODI YKS. MÄÄRÄ kp-jakso (v.) kp- ajankohta kp-toimenpide kp-ajankohta kp-toimenpide
Asfalttipäällysteet
ajoneuvoliikenteelle m2 2020 uusinta
kevyelle liikenteelle m2 2020 uusinta
vaurioiden korjaus m2 2015 paikkakorjaus
Laatoitukset
betonilaatoitukset m2 2015 kunnostus
painekyllästetyt puulaatoitukset m2 2013 uusiminen
Puuseinät
maalaus m2 2024 uusiminen
Puuikkunat
(kaakko-lounas) kpl 2014-2015 sisäp. Maalaus
(muut ilmansuunnat) kpl 2014-2015 sisäp. Maalaus
(kaikki yht.) kpl 2014-2015 tiivisteiden uusiminen 
2020-2024 kunnostus




7.2.2 Rakennustekninen PTS-ehdotus 
Rakennustekninen PTS-ehdotus on liitteenä numero 3. Rakennustekninen PTS 
alkaa vuodesta 2013 ja päättyy vuoteen 2024. Vuonna 2013 pintaperuskorjatti in 
majoitusrakennukset Honkala ja Maisema. Vuonna 2014 peruskorjattiin sauna-
rakennus. PTS-ehdotuksen seuraavien vuosien (2015–2016) tärkeimmät kor-
jaukset pitäisi tehdä keittiön koneiden ja laitteiden uusimisella. Vastaanotto ja au-
lan yleisilme on muutettava viihtyisäksi. On suunniteltava ilmanvaihtokoneiden 
uusimisen aikataulu ja mietittävä päärakennuksen sisustussuunnitelman tilaa-
mista.  
Rakennusteknisesti suurin korjaustarve on ikkunoiden ja ulko-ovien vaihtaminen 
nykyaikaisiin energiatehokkaisiin ikkunoihin ja oviin. Tämä peruskorjausvaihe si-
joittuu PTS:ssä loppupuolelle sen laajuuden ja korjauskustannusten takia. 
7.2.3 LVISA-järjestelmien PTS-ehdotus 
Loma- ja kokoushotelli on tilannut erillisen selvityksen LVIA-järjestelmien PTS-
ehdotukseksi. Selvityksessä etsitään vaihtoehdot lämmitysjärjestelmille ja ilman-
vaihtokoneiden uusimiseen. Lämmitysvaihtoehdoissa tutkitaan porakaivojen 
avulla tuotettua maalämpöä ja aurinkoenergiamahdollisuutta. LVIA- järjestelmien 
suunnittelu ja peruskorjaus on ensisijaisen tärkeä varsinkin päärakennuksessa. 
Selvitys valmistuu syksyllä 2014. 
Loma- ja kokoushotelli on tilannut erillisen selvityksen sähkö- ja tietoteknisten 
järjestelmien PTS-ehdotukseksi. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien osalta sel-
vitys valmistuu keväällä 2015. Selvityksen pohjatietona käytetään Lappeenran-
nan teknillisen yliopiston tutkimustyötä, joka tehtiin Loma- ja kokoushotelli Marjo-
lassa syksyllä 2013.  
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8 Päärakennuksen peruskorjaussuunnitelma 
8.1 Peruskorjaussuunnitelma 
Kuntoarvion ja PTS-suunnitelman pohjalta laadin keittiötä ja sisäsaunatiloja lu-
kuun ottamatta koko päärakennuksen tiloista peruskorjaussuunnitelman. Perus-
korjaussuunnitelma on suuntaa antava.  
Peruskorjaussuunnitelmassa on huomioitu jokaisessa tilassa muutama vaihto-
ehto pintarakenteiksi. Yksi esimerkki on lattia, johon voi asennuttaa parketin, la-
minaatin tai muovimaton. Pintamateriaali määräytyy tilan käyttötarkoituksen ja 
kulutuksen mukaan. Tilalaskelma on taulukossa 7. Kaikki tilat ja lasketut hinnat 
kokonaisuudessaan. Näiden tilojen tavoitehinnaksi määriteltiin 100 000 €. 
 
Taulukko 7. Tilalaskelma ja tavoitehintataulukko 
Kuvassa 13 on päärakennuksen korjaussuunnitelma jaettu lohkoihin ja lohkoille 
suunniteltu alustava korjausvuosi.  
TAVOITEHINTA €2 000 000
Nro Tila osasto m² €/m²
1. Majoitushuoneet 1-4 1 116 125 14500
2. Majoitushuoneet 5-8 2 116 125 14500
3. Majoitushuoneet 9-12 3 116 125 14500
4. Käytävä osa 1 1,1 45 93 4185
5. Käytävä osa 2 2,1 35 93 3255
6. Käytävä osa 3 4 61,5 93 5719,5
7. Käytävä osa 4 3,2 44 93 4092
8. Ruokailu+aula+kokous 5 155 55 8525
9. Inva-wc,m-wc,n-wc 6 28,5 135 3847,5
10. Suurtalous keittiö 7 33 700 23100
11. Respa+jakelutila 8 18,5 100 1850








Tilojen perusparannus ehdotus vuosiksi 2014–2018: 
 
1 Majoitushuoneet 1-4  2016 
2 Majoitushuoneet 5-8  2017 
3 Majoitushuoneet 9-12  2018 
4 Käytävä osa1  2016 
5 Käytävä osa2  2017 
6 Käytävä osa3  2018 
7 Käytävä osa4  2017 
8 Ruokailu+ Aula+ Kokoustilat 2016 
9 Wc tilat   2015–2016 
10 Laitoskeittiö  2015 
11 Vastaanotto+ jakelutila 2014 
 




Jokaisesta tilasta laskin lattia- ja seinä pinta-alat. Määrälaskennan yhteydessä 
määritettiin seinä- ja lattiapintamateriaalit sekä koneet ja laitteet, joita pintare-
montissa lähdetään uusimaan.(Taulukko 8). Kuvassa 14 on majoitushuoneen 
pohjapiirros.  
 
Taulukko 8. Majoitushuoneiden määrälaskenta 
 
Kuva 14. Pohjapiirros majoitushuoneesta 
Loma- ja Kokoushotelli Marjola 
Majoitushuoneet materiaali määrä laskenta
Materiaali määrä yks. hinta/yks Kokonaishinta
Parketti, Tammi Vario 14mm 33 m2 21,9 722,7
Parketti, pähkinä Select 14mm 33 m2 15 495
Parketti, Tammi Natur Vanilla 14mm 33 m2 49,9 1646,7
Laminaatti, Carisma 8mm Rock Kl32 33 m2 11,2 369,6
Laminaatti, Carisma 10mm PrestigeOak Kl32 33 m2 17,95 592,35
Muovimatto, Optima 2m 33 m2 17 561
Askeläänieristys, Tuplex 1,1x15m 33 m2 2 66
Alusmuovi, Opti-Step 2mm New S 33 m2 0,62 20,46
Jalkalista 30 jm 1,94 58,2
Peitelista 20 jm 2 40
Kattolista 30 jm 2,09 62,7
Tasoite 1 erä 20 20
Maali 18 litraa 8,88 159,84
Liisteri 1 pkt 20 20
Tapetti 3 rll 33 99
Kiinnityslaasti 25 kg 1 25
Laatat 2 m2 35,2 70,4
TYÖ MENEKKI 40 h 40 1600
Jääkaappi 1 kpl 400 400
Keittiökalusteet 1 erä 700 700
Keittiö varusteet 1 erä 200 200
Muutosvaraus ja Riskit 1 erä
4198,3
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8.3 Majoitustilojen pintakäsittelyt 
Majoitustiloissa lattiat pitää uusia, kuten kaikkialla muuallakin päärakennuksessa. 
Majoitustilojen keittiösyvennys ja majoittumistila ovat rakennusteknisesti kun-
nossa. 
Seinien pinta on perusvalkoinen. Seinien pintaratkaisuissa on mietitty kolmen eri 
värialueen teemaa, väreineen ja tapetteineen. 
Lattian pintavaihtoehdoissa olen miettinyt kolmea eri materiaalia ja niistä valinnut 
sopivimmat vaihtoehdot. Pintavaihtoehtoja on parketti, laminaatti tai muovimatto. 




Taulukko 9. Majoitushuoneen pintäkäsittelyt 
 
8.4 Majoitustilojen keittiösyvennys 
Majoitustilojen keittiösyvennyksestä suunnittelin pari vaihtoehtoa. Kuvassa 16 on 
majoitustilan keittiösyvennyksen nykykunto, ja kuvassa 15 on 3D havaintokuva 
peruskorjatusta keittiösyvennyksestä. Keittiösyvennyksen nykyisten yläkaappien 
rungot jäisivät uudessa suunnitelmassa. Vanhoihin runkoihin hankitaan uudet 
ovet muun kaapiston mukaan.  
Keittiösyvennyksiin hankitaan uudet jääkaapit ja alakaapistot suunnitelmien mu-
kaan.  
Huonetilat ja pintakäsittelyt, Marjohovi
Majoitushuoneet 1-12
Tila pinta-ala Lattiapinnat m2 Seinäpinnat m2 kattopinnat m2
m2
1Kerros
101 Huone 22,5 Laminaatti 22,5 levy, maali 43 levy, maali 22,5
102 WC/SH 5,7 Laatoitus 5,7 Laatoitus 21 panelointi 9,5
103 Eteinen 6,5 Laminaatti 6,5 levy, maali 21,5 levy, maali 6,5
Pinta-ala yhteensä 34,7 34,7 85,5 38,5
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Kuva 15. 3D havaintokuva suunnitellusta keittiösyvennyksestä 
 
Kuva 16. Majoitushuoneen keittiösyvennys.  
  
29 
9 Yhteenveto ja pohdinta 
Tässä opinnäytetyössä on laadittu Loma- ja kokoushotelli Marjolan kiinteistöihin 
pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS), valvottu saunarakennuksen peruskorjaus ja 
dokumentoitu asiakirjat saunarakennuksen kiinteistö- ja huoltokansioiksi. Opin-
näytetyössä on kuntoarvioitu päärakennus Marjohovin kunto ja laadittu alustava 
korjaussuunnitelma sekä dokumentoitu kaikista rakennuksista löytyneet doku-
mentit arkistoksi.   
Loma- ja kokoushotelli Marjolassa ei ollut  systemaattista kiinteistön huoltoa ja 
korjaussuunnitelmaa ennen tehtyä opinnäytetyötä.  
Saunarakennuksen peruskorjauksen kohdalla herättiin kysymykseen: miten kiin-
teistön huolto- ja korjaus onnistuisi paremmin? Se kysymys johti tilaamaan teh-
dyn opinnäytetyön.  
Jatkossa kaikki piirustukset, aiemmat suunnitelmat ja muut dokumentit löytyvät 
teknisen tilan ”kirjastosta” kootusti ja hallitusti. Samoin päärakennuksen ja sau-
narakennuksen osalta laaditut kiinteistön huolto- ja kunnossapitosuunnite lmat 
mahdollistavat rakennuksen rakennusteknisen toimimisen.  
Pitkän tähtäimen huolto- ja kunnossapitosuunnitelma (PTS) antaa hotellin joh-
dolle selkeän raportin tarvittavista peruskorjauksista tulevina vuosina.  
Työn laadinnan yhteydessä havaittiin, että Marjolan rakennukset ovat suhteelli -
sen hyvässä kunnossa. Tämä helpotti rajaamaan korjauksien suunnittelun pinta-
korjaus asteelle.  
Työn laadinnan yhteydessä ilmeni, että ilmanvaihtokoneiden uusiminen on ajan-
kohtainen. Lisäksi keittiössä koneita ja kylmiöt pitää uusia tulevina vuosina. Li-
säksi huomioitiin, että rakentamisesta on kulunut 25 vuotta, joten päätettiin tilata 
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Liite 1 Saunarakennuksen kunnossapito- ja huoltolista 
Loma- ja Kokoushotelli  Marjola 
SAUNARAKENNUKSEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄLISTA 
JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN: 
 LATTIAN PESU 
 LAUTEIDEN PESU 
 WC:N PESU JA DESINFIOINTI 
 TASOPINTOJEN PYYHINTÄ 
 TUHKIEN TYHJENNYS 
 KAIKKIEN PINTOJEN PYYHKIMINEN 
 SAUNARAKENNUKSEN YMPÄRISTÖN SIIVOUS 




o ILMASTOINTIKONEET JA ILMANVAIHTO 
PÄIVITTÄINEN: 
 ROSKA-ASTIOIDEN TYHJENNYS 
 LATTIOIDEN PUHDISTUS JA SIIVOUS 
 PEFLETTIEN, KÄSIPYYHKEIDEN, WC-PAPERIN JA TAVAROIDEN TARKISTUS JA TÄYDENTÄ-
MINEN 
 KUISTIN JA SAUNARAKENNUKSEN YMPÄRISTÖN YLEIS-PUHDISTUS 
 POLTTOPUU-ASTIOIDEN TÄYDENTÄMINEN 
KUUKAUSITTAINEN: 
 LAUTEIDEN PERUSPESU 
 IKKUNOIDEN PESU 
 LATTIAN HARJAPESU 
PUOLI VUOSITTAIN: 
 LAUTEIDEN JA SEINÄPANELIEN PESU JA PINNOITTAMINEN PARAFIINI-ÖLJYLLÄ 
 LATTIA- JA SEINÄLAATOISTUSTEN PESU JA SAUMOJEN PUHDISTUS 
VUOSITTAIN: 
 ILMASTOINTI-KANAVIEN PUHDISTUS JA HUOLTO 
TARVITTAESSA: 
 KIUASKIVIEN VAIHTO 
  






Loma- ja Kokoushotelli Marjola
Päivittäin Viikottain Kuukausittain Vuosittain Kesällä Talvella Tarvittaessa Kuittaus TT
PIHA-ALUEET:




Katon huolto ja tarkastus x




Grillin ja Pihakatoksen siivous x
Grillin ja Pihakatoksen kunnossapito
Liikunta kentän huolto ja siivous x











Sisätilojen yleis siivous x






























































































































































































































































































        







KUNNOSSAPITO KORTTI LOMA- JA KOKOUSHOTELLI MARJOLA KORTTI 2
LAADITTU 26.5.2014 LAATIJA RAKENNUS INSINÖÖRIOPISKELIJA MIKKO LIND
MAJOITUSHUONE 1
SEURANTA
KOODI YKS. MÄÄRÄ kp-jakso (v.) kp- ajankohta kp-toimenpide SUUNNITTEILLA TILA
Eteinen:
Lattia m2 6,5 10vuotta 2020-2024 pinta korjaus
Katto m2 6,5 10vuotta 2015-2016 pinta korjaus
Seinät m2 21,5 10vuotta 2015-2016 pinta korjaus
Wc:
Seinä Laatoitus m2 21 10vuotta 2023-2024 uusinta
Lattiia Laatoitus m2 5,7 10vuotta 2023-2024 uusinta
Keittiösyvennys:
Keittiökalusteet kpl erä 15vuotta 2015-2016 uusinta
Keittiövarusteet kpl erä 15vuotta 2015-2016 uusinta
Mikro kpl 1 10vuotta 2015-2016 uusinta
Jääkaappi kpl 1 10vuotta 2015-2016 uusinta
Hanat ja altaat kpl 1+1 10vuotta 2015-2016 uusinta
Oleskelutila:
Lattia m2 22,5 10vuotta 2015-2016 uusinta
Katto m2 22,5 10vuotta 2015-2016 pinta korjaus
Seinät: m2 43 10vuotta 2015-2016 pinta korjaus
US1 m2 11 10vuotta 2015-2016 pinta korjaus
VS1 m2 34 10vuotta 2015-2016 pinta korjaus
Huonekalut
Sängyt kpl 2 10vuotta 2020 uusiminen
Yöpöydät kpl 2 10vuotta 2020 uusiminen
Työpiste kpl 1 10vuotta 2020 uusiminen
Tuolit kpl 3 10vuotta 2020 uusiminen
Sohvat kpl 1 10vuotta 2020 uusiminen
KUNNOSSAPIDON TILAT KUNTOARVIOSSA ARVIOITU
RAKENNUSOSA
  
KUNNOSSAPITO KORTTI LOMA- JA KOKOUSHOTELLI MARJOLA KORTTI 3
LAADITTU 26.5.2014 LAATIJA RAKENNUS INSINÖÖRIOPISKELIJA MIKKO LIND
MAJOITUSHUONE 12
Toteutus muoto


















Allas+ taso kpl 1+1
Hana kpl 1








Yläkaappi 5kpl kpl 5
laatikosto 1kpl kpl 1
Alakaappi roskis kpl 1
Mikro kpl 1
Jääkaappi kpl 1













KUNNOSSAPIDON TILAT Materiaali+ Työhinta arvio
RAKENNUSOSA





















Liite 8 Saunarakennuksen pohjapiirros 
 
 
Pohja peruskorjauksen jälkeen  
 
 
 
